

TALKOTIEDOTE, KUTSU III/2024

Hyvä ampumaurheilun ystävä

Kesän 2024 talkootilaisuudet jatkuvat.

Nyt on alkanut loppukiri 50m radan toteutuksen osalta.

Rakennusluvalle haettiin alkuvuodesta 3v lisääaikaa ja se myönnettiin nopeasti. Lounais-Kirkkonummen asukasyhdistys kuitenkin valitti luvasta tapansa mukaisesti. Kunnan rakennus- ja ympäristölautakunta päätti jättää muutoksenhakua tutkimatta ja asukasyhdistys valitti odotetusti hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeus teki nopeasti välipäätöksen jonka mukaan voimme jatkaa töitä. Välipäätös on vahva indikaatio siitä, että olemme asiassa vahvoilla. Lopullinen käsittely varmaan 10-11 kk:n kautta jollain rata toivottavasti on jo valmis – meillä on nimittäin kiire.

Radalla on ollut Leader-rahoitus jonka hankekausi päättyi 31.12.2023. Emme saaneet rataa valmiiksi siihen mennessä, johtuen ennenkaikkea valituksista, koronavuosista ja myös hiukan parakkihankeen aiheuttamista lisätöistä. Nyt on jätetty loppumaksastushakemus ja ennakkotietojen mukaan se lienee myötätulessa. Tukisummasta tullaan kuitenkin pidättämään 20% kunnes loppukatselmus on pidetty. Deadline tälle on 30.6.2025. Meillä on siis vuosi aikaa rakentaa rata valmiiksi. Leader-rahoituksen säännöt ovat tiukat ja niitä on syytä noudattaa. Tukea voidaan jopa periä takaisin jos aikataulussa ei pysytä.

Ollaan toki asetettu itsellemme tiukemman tavoitteen: saada rata valmiiksi syksyllä 2024. Tähän on syytä pyrkiä jotta ei menisi liian tiukalle. Se on edelleen mahdollista jos toimitaan laadittujen suunnitelmien mukaisesti ja kiinnostus auttaa talkoissa on riittävän laajaa.

Tänä vuonna on rakennettu putkilinjat parakille, on asennettu lokasäiliö ja harmaan veden imeytyskenttä. Nämä ovat vielä katselmoimatta ja käyttöön ottamatta. Porakaivo on nyt käytössä. Pumppuhuone on valmistumassa.

Ampumakatoksen sisustustyöt ovat myös alkaneet ja ampujien ”keskiloosi” on lähes valmis.



Katoksen osalta työt jatkuvat toimisto-osan lattian valulla kun sitä edeltävät työt saadaan tehtyä. Ensi viikolla saapuu myös puutavaraa ja päästään aloittamaan seinien ulkolautavuoraukset.

Yläkulissit ovat myös työlliställä kuten kallioseinäverhoukset. Kallioporaukseen erikoistunut yrittäjä tulee katselmoimaan.

Viime vuonna hankitut merikontit muutetaan taululaitesuojaksi. Niihin asennetaan lyijyloukut liikkuvalla maalille ja 50m kiväärille ja pistoolille

Uusia talkootilaisuuksia

Iltatalkoita järjestetään lähtökohtaisesti aina maanantaisin ja torstaisin kello 17.45 – 21.00.

Päivätalkoita puolestaan tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10.00-15.00.

Seuraa nimenhuutoa.

Tämän lisäksi on mahdollista tehdä omin päin talkootöitä silloin kun itselleen parhaiten sopii.

Esim. tuleva ulkovuoraustyövaihe ja maalaus ovat sopivia omin päin tehtäviä töitä.

Ohjeistamme kiinnostuneita talkootilaisuuksissa tarkemmin.

Tule mukaan kokemaan rakentamisen riemua ja samalla varmistamaan, että hanke valmistuu ajoissa.

Ilmoittauduthan <https://vuohimaki-inkoo.nimenhuuto.com/> kautta mikäli jokin näistä tilaisuuksista sopii. (Nimenhuudossa myös harjoitukset, kilpailut jne)

Yhteyshenkilö

Lennart Långström

karl-lennart@windowslive.com

050-5328524

Tämä viesti lähetetään kaikille jotka alustavasti ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita auttamaan Vuohimäen ampumaratahankkeessa. Listalle pääsee mukaan täyttämällä oheinen Google Forms lomake <https://goo.gl/forms/hFORsCKxZvBi5Hdw1>

Talkooviestit lähetetään ns. piilokopiona (Gdprs).

Talkoista tiedotetaan myös seuran nettisivulla <https://ksf.idrott.fi> ja sieltä löytyy myös Vuohimäki-linkin alta em ilmoittautumislinkki sekä linkki nettipalvelulle Nimenhuuto jonka kautta voidaan ilmoittautua tilaisuuksiin.

Ilmoitathan myös jos tilanne on muuttunut niin, että et enää halua olla hankkeessa mukana etkä saada näitä viestejä jatkossa.

Kiitokset kaikille jotka ovat osoittaneet kiinnostusta ja auttamishalua hankkeeseen liittyen.

Hyvää Juhannusta!

KSF Hallitus

www.ksf.idrott.fi